
Kuivaketju-10	työmaalla
As	Oy	Turun	Linnalehto



Kohteen	yleistiedot

• 3	kerrosta

• 26	asuntoa

• Rakennusaika	11kk

• Betonielementtiseinät

• Paikallavaletut	holvit

• Aumakatto

• Vesikiertoinen	
lattialämmitys

• VILP-
lämmitysjärjestelmä



Kokemuksia	tältä	työmaalta

• Päätös	kuivaketju-10	käytöstä	tehtiin	töiden	jo	ollessa	
käynnissä	à järjestelmän	täsmällinen	noudattaminen	ei	
ollut	enää	mahdollista

• Kosteudenhallintakordinaattorin tehtävä	jäi	vajaalle	
huomiolleà Tehtävään	valitulla	ei	aiempaan	kokemusta

• Dokumentointia	oli	oletettua	enemmän	ja	siihen	tulee	
jatkossa	kiinnittää	enemmän	huomiota

• Tuntematon	termi	vielä	suurelle	joukolle	hankkeeseen	
osallistuvista	tahoistaà Tiedottaminen	/	opastus



Kokemuksia	tältä	työmaalta

• Työmaalla	tehtävään	kosteudenhallinan suunnitteluun	
kiinnitettiin	tavallista	enemmän	huomiota
• Valurakenteisiin	sijoitettiin	mitta-antureita
• Varauduttiin	kuivumisen	tehostamiseen	kuivatus/	
lämmityskalustolla
• Suunniteltiin	työnaikainen	ilmanvaihto
• Valittiin	lattiamassoja	kuivumisaikoja	silmällä	pitäen
• Parannettiin	märkätilan	kynnysdetaljia
• Pumppaamon	toiminnan	valvontaa	tehostettiin
• Perusmuurien	vedeneristys	tehtiin	jo	elementtitehtaalla
• Vesikaton	räystään	eristemateriaali	vaihdettiin	toiseen
• Materiaali	varastointi	suunniteltiin	paremmin



PLUSSAT

• Jakaa	vastuuta	kosteudenhallinstaà antaa	työmaalle	
paremmat	mahdollisuudet	onnistua

• Dokumentointi	pakottaa	kiinnittämään	asioihin	
enemmän	huomiotaà suunnitelmista	tulee	pidettyä	
paremmin	kiinni	ja	asiat	tehdään	yleisesti	paremmin

• Asian	esillä	pitäminen	vaikuttaa	myönteisesti	
toteuttavan	portaan	asenteeseen

• Kosteudenhallintakordinaattorista apua	puutteiden	
havannointiin työmaalla



Toimenpiteet	ja	raportointi







Miinukset

- Vaikea	soveltaa	muutoin	kuin	täysimääräisenä

- Hyvin	ohjaava	ja	velvoittava

- Lisää	paperityötä	työmaalla

- Mobiilisovellus	tms.	puuttui	vielä	tämän	hankkeen	
aikana



Pohdintaa	aiheesta	

- Päätös	Kuivaketju-10	käytöstä	tulee	tehdä	aivan	
hankkeen	alkuvaiheessa	koska	se	voi	vaikuttaa:
- Kustannuksiin	(suunnittelu,	kuivatus,	suojaus	jne.)

- Työjärjestykseen

- Työtapoihin	ja	–menetelmiin	

- Suunnitteluratkaisuihin

- Henkilöstö	valintoihin	(erityisosaamiset	ja	hlö	määrä)

- Aliurakoitsija	valintoihin



Pohdintaa	aiheesta	

- Kuivaketju-10	noudattaminen	voi	vaikuttaa	jopa	
kaavoitusvaiheeseen	asti	mm.	rakennusten	sijoittelun	ja	
muotojen	kautta

- Kuivaketju-10	ei	voi	esittää	vain	urakoitsijaa	/	työmaata	
veloittavaksi	toimintatavaksi

- Rakennusvalvonnat	ovat	alkaneet	edellyttää	Kuivaketju-10	
lupaehtonaà viivästyksiä	ja	ongelmia	jollei	hanketta	ole	
alkujaan	viety	Kuivaketju-10:n	mukaisesti

- Suunnitteluportaassa	ei	täysin	ole	sisäistetty	millaista	
detaljisuunnittelua	tullaan	jatkossa	tarvitsemaan

- Kuivatuksen	ja	suojauksen	toteutusta	työmaaoloissa	tulee	
pystyä	kehittämään	jatkossa



Mikä	meni	pieleen	

- Kaikesta	suunnittelusta	huolimatta	kohteen	
sisävalmistustöiden	alkuvaiheessa	työmaalla	tapahtui	
kosteusvaurio	joka	aiheutui	rankasateen	seurauksena



Mikä	meni	pieleen	

Vesikaton	
väliaikainen	
vedenpoiston	
toteutus	oli	
suunniteltu



Mikä	meni	pieleen	

- Rakennus	on	viemäröity	pumppaamoiden	kautta

- Katon	sadevedet	ohjattiin	rakennuksen	
viemäriputkistoon

- Väliaikainen	umppopumppu pumppaamossa	pysähtyi	
sateen	aiheuttaman		oikosulun	seurauksena

- Vesi	tulvi	kellariin	lattiakaivojen	kautta	kastellen	kellarin	
väliseinien	alapäät	ja	valui	lattian	askeläänieristeiden	
alle



Mikä	meni	pieleen	

- Eristeet	ja	lattialämmitysputket	poistettiin

- Väliseinät	purettiin

- Kerrota	kuivatettiin	noin	kuukausi

- Kustannukset	noin	42	000€

MITEN	VAHINGOLTA	OLISI	VÄLTYTTY?

- Vedet	olisi	voitu	ohjata	3krs	suoraan	ulos	rakennuksesta

- Jokin	valvontalaite	olisi	voitu	laittaa	seuraamaan	
uppopumpun	toimintaa

OLETKO	SINÄ	MIETTINYT	KOSTEUDEN	HALLINNAN	OMALTA	
OSALTASI	AIVAN	LOPPUUN	ASTI??


